

GRIGLIA DI MICROPROGETTAZIONE DEL 21/12/2009

Articolazione delle azioni di ciascuno macrostep, dei materiali, risorse umane e dei tempi di realizzazione del progetto:

Secondo Macrostep

Azioni/contenuti	Tempi di realizzazione	Soggetti coinvolti	Spazi di ambientazione e realizzazione del progetto	Materiali (tecnologie e altri) necessari per il progetto	Metodologie e modalità di realizzazione	Controllo degli esiti	Messa a regime
Allestimento dell'ambiente classe 1B	Febbraio –Marzo 2010	Docenti del consiglio di classe, tecnici del Comune e consulenti esterni	Aula classe 1B. Spazio web dedicato alla pubblicazione dei prodotti	Vedi primo microstep. Funzione delle tecnologie acquistate: attrezzatura audio/video per effettuare registrazioni in vari ambienti (scuola, territorio) da utilizzare nella costruzione dei prodotti finali. PC portatili per raccogliere e rielaborare i materiali.	Interventi tecnici: (nell'ordine) elettricisti, per l'impiantistica. tecnico informatico, per la rete. Installazione tende oscuranti. Disposizione dei banchi, dei materiali e delle attrezzature secondo le necessità stabilite dal consiglio di classe	Collaudo delle varie attrezzature e verifica funzionalità della loro disposizione	Inaugurazione delle attrezzature.