

3.6. Relación entre los Procesos y las Áreas de Conocimiento

Áreas del Conocimiento	Grupos de Procesos				
	Grupo de Procesos de Iniciación	Grupo de Procesos de Planeación	Grupo de Procesos de Ejecución	Grupo de Procesos de Seguimiento y Control	Grupo de Procesos de Cierre
1. Gestión de la Integración del Proyecto	1.1. Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto	1.2. Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto	1.3. Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto	1.4. Dar Seguimiento y Controlar el Trabajo del Proyecto 1.5. Realizar Control Integrado de Cambios	1.6. Cerrar el Proyecto o Fase
2. Gestión del Alcance del Proyecto		2.1. Recopilar Requisitos 2.2. Definir el alcance 2.3. Crear el EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)		2.4. Verificar el Alcance 2.5. Controlar el Alcance	
3. Gestión de los Tiempos del Proyecto		3.1. Definir las Actividades 3.2. Secuenciar las Actividades 3.3. Estimar los Recursos de las Actividades 3.4. Estimar la Duración de las Actividades 3.5. Desarrollar el Cronograma		3.6. Controlar el Cronograma	
4. Gestión de		4.1. Estimar		4.3. Controlar Costos	

los Costos del Proyecto		Costos 4.2. Determinar el Presupuesto			
5. Gestión de la Calidad del Proyecto		5.1. Planificar la Calidad	5.2. Realizar Aseguramiento de Calidad	5.3. Realizar Control de Calidad	
6. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto		6.1. Desarrollar el Plan de Recursos Humanos	6.2. Adquirir el Equipo del Proyecto 6.3. Desarrollar el Equipo del Proyecto 6.4. Dirigir el Equipo del Proyecto		
7. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto	7.1. Identificar a los Interesados	7.2. Planificar las Comunicaciones	7.3. Distribuir la Información 7.4. Gestionar las Expectativas de los Interesados	7.5. Informar el Desempeño	
8. Gestión de los Riesgos del Proyecto		8.1. Planificar la Gestión de Riesgos 8.2. Identificar Riesgos 8.3. Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos 8.4. Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos 8.5. Planificar la Respuesta a los Riesgos		8.6. Dar Seguimiento y Controlar los Riesgos	
9. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto		9.1. Planificar las Adquisiciones	9.2. Efectuar Adquisiciones	9.3. Administrar las Adquisiciones	9.4. Cerrar las Adquisiciones