
GRIGLIA DI MICROPROGETTAZIONE DEL 21/12/2009 
 

Articolazione delle azioni di ciascuno macrostep, dei materiali, risorse umane e dei tempi di realizzazione del progetto: 

Primo Macrostep 
 
Azioni/contenuti Tempi di 

realizzazione 
 

Soggetti coinvolti  Spazi di 
ambientazio

ne e 
realizzazion

e del 
progetto 

Materiali (tecnologie e 
altri) necessari per il 

progetto 

Metodologie 
e modalità 

di 
realizzazione 

Controllo 
degli esiti 

Messa a regime 

Scelta delle 
attrezzature 
necessarie per 
svolgere le 
attività 
programmate 

Novembre – 
Dicembre 
2009 

Referente del 
progetto. 
Tecnici del Comune, 
docenti del consiglio 
di classe, tecnico 
informatico 

Classe 
prima B 

3 microfoni (di diverse 
tipologie), 1 interfaccia 
audio  con mixer, 3 
impianti di amplificazione 
(per LIM), 1 Notebook per 
elaborazione audio-video, 
1 access point wireless, 1 
switch di rete, 6 Notebook 
17”  con software 
applicativo (Office) per gli 
alumni. 
26 pen drive per  gli 
alunni, 9 pendrive per i 
docenti,  1 voice recorder, 
1 Hard disk esterno per 
effettuare i backup. 
1 fotocamera digitale 
reflex  e 1v videocamera 
con memoria interna 
(Hard disk o scheda SD)  
1 stampante 
multifunzione, 
3 armadi contenitore per 
Pc e 1 borsa per 
attrezzature audio-video. 

Consulenza 
tecnica di 
esperti nel 
settore 
audio, video 
e 
informatica. 
Richiesta 
preventivi 

 Collaudo delle 
attrezzature 
acquistate 



Progettazione 
ambiente aula 

Dicembre 
2009 –
Gennaio 
2010 

Docenti del consiglio 
di classe 

Classe 
prima B 

   Approvazione 
responsabile 
sicurezza 

 


