
METODOLOGIA


La metodología propuesta en el presente proyecto plantea una variedad de actividades, tendientes a elevar la calidad en el proceso de lecto-escritura a partir de las diferentes áreas. 

El proyecto tiene dos fases: la primera corresponde al año 2015, en esta etapa se elabora el proyecto, se realiza la planeación; la ejecución y evaluación del proyecto se llevará a cabo el primer semestre de 2016, terminado el segundo periodo académico, posteriormente se realizará una evaluación a final del año que dará cuenta de la viabilidad y de los alcances del proyecto

En primer lugar, se sugiere una sensibilización a diferentes estamentos de la comunidad educativa; con el objetivo de resaltar la importancia del proyecto y despertar su interés para participar en su ejecución. 

Posteriormente, en la etapa de ejecución, se proponen actividades más concretas y prácticas que permiten propiciar aprendizajes significativos y evidenciar los avances en el desarrollo de la competencia comunicativa. En esta fase se involucra de igual forma a los directivos, docentes y padres de familia en este proceso. 

Es importante anotar, que los avances del proyecto se harán evidentes en las publicaciones y muestras culturales programadas para la fase evaluativa. 


. A continuación se presenta el cronograma para la primera fase del proyecto.

	Numero
	Actividad
	Tiempo

	1
	Elaboración del proyecto
	           Noviembre -diciembre de 2014

	2
	Presentación del proyecto  a los docentes
	           Enero de 2015

	3
	Presentación del proyecto al consejo directivo
	            Febrero   2015

	4
	Presentación del proyecto al Consejo Académico
	            Febrero 2015

	5
	Ajustes pertinentes al proyecto
	           Febrero del 2015

	6
	Programación del proyecto
	          Marzo del 2015



Cronograma de algunas actividades para el año 2015. Es importante anotar que estas actividades están sujetas a cambios, por lo tanto debe tenerse en cuenta sólo como un borrador que orientara el trabajo para la primera reunión del grupo de trabajo del proyecto
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	ctura Institucional

	ACTIVIDAD
	  RESULTADOS        
   ESPERADOS
	RESPONSABLE

	1. El área de humanidades se reúne para organizar proyecto institucional 






2. Construir e implementar un plan de lectura  institucional en la IE. San José 















3. La I.E. San José  implementa un plan de acción  para mejorar  los niveles de comprensión lectora.
	Reunión de área para planear las actividades a realizar los dos primeros periodos académicos del año 2014. Se realizará la primera semana institucional de enero.


Definir que es un proyecto de lectura, cómo se realiza uno a través de del material existente en institución, biblioteca e internet.
	   Docentes del area
 

	
	Sensibilizar y reflexionar sobre la importancia de la conformación del plan lector

Presentación a los estudiantes del plan de lectura definida para cada grado y la metodología de lectura que se llevará a cabo durante el año.

Organización de cronograma de informes de lectura, reuniones del área  para los dos primeros periodos escolares del año 2015.

	   Docentes del área

	
	Construir e implementar una prueba piloto para el diagnóstico

	
Docentes del área 

	
	Aplicar una actividad que de cuenta de los tipos de lectores que pueden conformar el plan.
	



