Tarea de hacer las actividades respectivas a tiempo, dentro del presupuesto y de acuerdo con las especificaciones.
Los gerentes aplican técnicas de administración de proyectos para cumplir bien las metas.

El Proceso de la administración de proyectos consiste en:

· Definir los objetivos.

· Identificar actividades y recursos.

· Establecer secuencias.

· Calcular el tiempo de las actividades.

· Determinar la fecha de finalización.

· Comparar con los objetivos.

· Determinar las necesidades de más recursos.
