	PROJETO
	METAS
	AÇÕES
	PRAZO
	RESPONSÁVEL/ APOIO

	Casa Assistencial Jacyr Freitas
	Construir Espaço Físico
	- Elaborar projeto/s arquitetônico/s com orçamento/s
	3 meses
	- Equipe de Obras

	
	
	- Planejar promoções específicas para o cumprimento desta meta
	2 meses
	- Equipe de Beneficência

- Equipe de Promoções



	
	
	- Realizar as promoções
	18 meses
	- Equipe de Beneficência

- Equipe de Promoções

	
	
	- Construir o espaço físico
	18 meses
	- Equipe de Obras

- Irmandade

Apoio: Mestre Representante

	
	Elaborar Projeto Institucional
	- Propor metodologia e cronograma de planejamento
	1 mês
	- Paulina e Maira

	
	
	- Elaborar versão preliminar 
	3 meses
	- Equipe de Beneficência

	
	
	- Apresentar versão preliminar para contribuições
	4 meses
	- Paulina e Maira

	
	
	- Elaborar versão final
	5 meses
	- Paulina e Maira

	
	Realizar atividades no terreno da Casa Assistencial
	- Realizar festas em datas comemorativas
	1 mês


	- Maira e Equipe de Beneficência

Apoio: Irmandade

	
	
	- Realizar atividades de promoção à saúde 
	1 mês


	- Paulina e Maira

- Equipe DEMEC

Apoio: Irmandade

	
	
	- Realizar oficinas e projetos de apoio à educação, saúde, cultura, lazer e trabalho
	18 meses
	- Equipe Beneficência e Apoio: Colaboradores (irmandade e parceiros)

	
	Articular contatos estratégicos com líderes e comunidade do Pontal 
	Identificar pessoas
	1 mês
	- Marcos e Ronaldo Dantas

Apoio: Gilson

	
	
	Estabelecer contatos 
	1 mês
	- Marcos e Ronaldo Dantas

Apoio: Gilson

	Assistência aos Irmãos do NLD
	Identificar necessidade de auxílio -material, social e espiritual- dos irmãos
	
	
	- Direção e demais irmãos do Corpo Instrutivo

	
	Definir formas e pessoas para atendimento mais direto aos irmãos
	
	
	- Direção


