

COMITÉ EMPRENDIMIENTO MEDELLÍN DIGITAL

No. 2010-006

Miércoles, 3 de septiembre de 2010
10:30 a.m.

Temas:

- Comunidades Virtuales
- Negociemos
- Nuevo Portal Cultura E
- Varios

Asistentes:

- Diana Uribe
- Natalia Foronda
- Carmela Aristizábal
- Biviana Arango
- Natalia Zapata
- Camilo Arboleda

Notas de la reunión:

- **Herramienta Negociemos**
 - A la fecha está en proceso de contratación la consultoría para definir el modelo de negocio y de operación de la solución tecnológica. Se tienen ya cotizaciones que están en el orden de los 35 a 40 millones, sin embargo se están ajustando las propuestas pues se requieren mínimo tres cotizaciones para elegir. Se espera finalizar este proceso en la semana del 10 de septiembre.
- **Reestructuración nuevo Portal**
 - El plan de trabajo viene avanzando según el cronograma. A la fecha se terminó el proceso de recolección de información con todos los actores y ya hay avances en la propuesta gráfica y funcional.
 - Se requiere de aprobación por parte de Juan Manuel Higueta lo antes posible para poder avanzar y así lograr tener el nuevo portal para el 19 de octubre.
- **Comunidades virtuales**
 - Se enviará la justificación para eliminar el entregable de moderación de comunidades virtuales, pues esto está asociado a la plataforma de Negociemos y a la reestructuración del Portal de Cultura E. Por lo anterior no es oportuno contratar la moderación de estos espacios que aún no están listos.
- **Varios**
 - El proceso con COMFAMA y la plataforma para Ciudad E avanza sin novedad, entendiendo que a la fecha no hay solicitudes nuevas por parte de ellos sobre el acceso a la infraestructura de Portales de Medellín Digital.
 - Hubo reunión esta semana con ITM respecto al proceso de Semilleros de Emprendimiento. El apoyo desde el Portal Cultura E estará orientado a la divulgación básica de actividades y posteriormente se implementarían las

herramientas. El lanzamiento de la actividad será el miércoles 8 de septiembre pero aún no hay estimación sobre el inicio del proceso.

- Foro E tendrá transmisión por Telemedellín y por ende es viable programar la activación de MiBox durante la transmisión.
- El proceso de invitación a cotizar para las activaciones está en marcha. De acuerdo con las propuestas que se reciban se define el público objetivo.

Compromisos pendientes

Actividad	Responsable	Estado
Enviar acta de la reunión	Natalia Foronda	Cumplido.
Verificar con Secretaría de Educación y el ITM la estrategia de Semilleros del Emprendimiento para el 2010	Natalia Foronda Camilo Arboleda	Cumplido.
Solicitar autorización a la Cámara de Comercio para cosechar los contenidos de "100 empresarios 100 historias de vida" en el Portal de Cultura E	Diana Uribe Natalia Foronda	En proceso.
Tramitar el dominio www.ciudade.gov.co	Natalia Foronda Marcela Yepes	Cumplido.
Enviar cronograma de las actividades de Planeación	Eduardo Rojas	Pendiente.
Registrar la marca TagMe	Catalina Jiménez	En proceso. Se envió un oficio a Gustavo Lopera (Secretaría General) para el registro de las marcas.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha límite
Enviar acta de la reunión	Natalia Foronda	Septiembre 3
Programar reunión con Juan Manuel Higuera para revisar la propuesta gráfica del nuevo Portal Cultura E	Diana Uribe	Septiembre 3
Enviar acta de solicitud de eliminación del entregable de Comunidades Virtuales	Carmela Aristizábal Natalia Foronda	Septiembre 6
Revisar propuesta de implementación de unidad móvil para MiPymes	Diana Uribe	Septiembre 10

Actividad	Responsable	Fecha límite
Programar reunión con COMFAMA para definir el plan de trabajo proyectado para la plataforma de Ciudad E	Diana Uribe	Septiembre 6

Se firma a los *tres* días del mes de *septiembre* de *2010*,

Diana Uribe
Profesional de apoyo Subdirección

Carmela Aristizábal
Coordinadora Apropiación

Natalia Foronda
Coordinadora Contenidos

Natalia Zapata
Coordinadora Comunicación Pública

Camilo Arboleda
Editor Portal Cultura E

Biviana Arango
Líder Apropiación Gobierno