Yapı Üretim Aşamasında Kullanılan İşbirliği Yazılımları
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 Şekil 3.1’deki örnekte, birçok projeyi yürüten bir tasarım firması ile birden fazla katılımcının katkısı ile gerçekleştirilen bir projedeki ilişkiler irdelenmiştir. 
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Şekil 3.1 Project Talk ve İşbirliği Sistemi

Meridian ProjectTalk sisteminin kullanıcılara yardımı şu şekilde özetlenebilir:

1) İşveren

İşveren, yüklenicilerin performansını dikkate almaksızın tüm projenin yönetimini üzerinde etkili olmak istemektedir. Ayrıca proje grupları arasındaki işbirliğinin nasıl geliştiğini denetlemek ve projenin kontrolü üzerinde söz sahibi olmak işverenin hakkıdır. İşveren, Internet erişiminin olduğu her noktadan tüm proje bilgilerine ulaşabilmektedir. Ayrıca program aracılığıyla tüm proje grupları ile birlikte tek bir proje, rapor veya sorgulama üzerinde işbirliği yaparak çalışabilmektedir.

2) Mimar

Mimar, tasarladığı projenin gelişiminin ve organizasyonunun üzerinde söz sahibidir. Mimar, programın işbirliği özelliği aracılığı ile tasarım ürünü için önemli olan tüm belgelere ve verilere ulaşabilir. Ayrıca animasyon, fotoğraf gibi tüm belgelerin takibinin yanı sıra, teslimat bilgileri, gönderi bilgileri, toplantı notları vb. takip edebilir.

3) Mühendis

Mühendislik tasarımı, proje üzerinde eş zamanlı olarak çalışmayı gerektirir. Bu çalışma sistemi, üretim sürecinde verimli şekilde kullanılabilecek ve böylece süreci kolaylaştıracak bir işbirliği düzenine ihtiyaç gösterir. ProjectTalk, bu düzenin kurulmasına yardımcı olacak özelliklere sahiptir. 
4) Proje yöneticisi

Proje yöneticisinin amacı, projede karşılaşılan sorunlara yaratıcı çözümler bulmak ve süreç boyunca kullanılabilecek en verimli proje yönetimi yaklaşımlarını belirlemektedir. Proje yöneticisinin görevini yerine getirmesine yardımcı organizasyon araçlarına ve işbirliği araçlarına ihtiyacı vardır. ProjcetTalk, Internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayar üzerinden yapının program ve projelerine ulaşma olanağı verir. 

5) Tasarım yöneticisi

Projenin başarısı, mimarlar ve mühendisler arasında eşgüdümlü bir çalışma düzeninin kurulmasına bağlıdır. Projeyi başarılı bir şekilde tamamlamayabilmek için tüm tasarım, yapım ve organizasyon görevlerini birlikte yürütebilmek gerekmektedir. ProjectTalk, bu amaca ulaşabilmek için yardımcı olacak organizasyon ve işbirliği araçlarını tasarım yöneticisine sunmaktır. 

6) Genel yüklenici

Genel yüklenici, hazırlanan proje ile müşterinin isteklerini birleştirebilme yetisine sahip olmalıdır. Projenin zamanında, öngörülen kalitede ve mümkün olduğunca öngörülen bütçenin altında tamamlanması için çalışmak genel yüklenicinin görevidir. ProjectTalk, bu görevlerin yerine getirilmesinde yardımcı olacak organizasyon, işbirliği ve kontrol araçlarını genel yükleniciye sunmaktadır. 

7) Alt yükleniciler

Proje grubunun bir üyesi olarak alt yüklenicinin görevi, projede temsil ettiği endüstri alanı ile ilgili işleri yapmaktır. 
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Yapı Üretim Aşamasında Kullanılan İşbirliği Yazılımlarının Genel Özellikleri
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�Türkçeleştirilecek.


�Yazılacak


�Altı çizili yerlerin çizgisini kaldır..


�Yazılacak


�Bu başlığın altında hiçbirşey yazılmamış. Başlıkta mı hata var, yoksa henüz tamamlanmadı mı?





